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4.1. El diagnóstico y la encuesta: del enfoque de la intervención al diseño de 
la herramienta. 
 4.1.1. El diseño del diagnóstico.  

 

“El marco lógico es uno de los principales instrumentos utilizados para el diseño y 

la planificación de proyectos”. El marco lógico nos permite seguir el proyecto en 

sus diversas etapas y nos ofrece las siguientes ventajas. 1. Nos permite 

establecer los medios adecuados para alcanzar los fines perseguidos. 2. Por su 

carácter participativo involucra a las personas interesadas en la realización del 

proyecto. 3. “Es un proceso iterativo con una aplicación muy flexible”. 4. Gracias a 

su especificidad podemos dar cuenta de cada actividad programada, así como de 

sus costos. 5. Los indicadores nos permiten evaluar el desempeño de los actores 

y verificar dicho indicadores. 6. Evaluar los riesgos que puedan peligrar el 

proyecto. 7. Es una referencia para otros proyectos.  

 

Si bien es cierto que el marco lógico no tiene etapas claramente definidas, la 

mayoría de los organismos considera las siguientes: 1. Análisis de los 

involucrados. 2. Definición del problema central. 3. Especificación de los objetivos. 

4. Determinación de las alternativas técnicamente factibles. 5. Evaluación ex ante. 

6. Monitoreo. 7. Evaluación ex post o de impacto. 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se denomina marco lógico? 

2. ¿Cuáles son las etapas del marco lógico? 

3. Deténgase en las dos primeras etapas del marco lógico 

4. ¿Cuáles son las ventajas de un marco lógico? 

 
Lectura 

Parodi T., Carlos y Figueroa A. Carlos. “Diseño de proyectos utilizando el marco 
lógico” (Lectura N° 32). 

mailto:francisco@runa.org.pe
mailto:apineiro960@yahoo.com

